

Journal Hebdomadaire Semaine 20



Présentation du projet:

Cette année, à l'occasion de la SAE 201 et 202, Mr Christophe Lachaume, PDG de l'entreprise SAEMMITLN a décidé de mettre en concurrence ses services de prospectives économiques afin qu'ils proposent les éléments graphiques et communicationnels d'une agence. Sous les commandes de notre PDG, notre équipe constitué de 6 membres est chargée de développer une agence de production audiovisuelle ainsi que toute sa stratégie de communication.

Tâches de la semaine:

Cette semaine, l'équipe Far'On Studio s'est occupée de:

- Poster du contenu sur les réseaux (post et story)
- Finir le montage du teaser et le poster sur le site
- Traduire le site en anglais
- Poster nos articles
- Constituer le dossier de production du teaser

Problèmes rencontrés:

Nous avons pris du retard quant au rendu de notre site internet. En effet, lors de la mise en ligne de notre site web, nous avons été confrontés à un gros problème lié à la taille trop volumineuse de notre base de données. Cela a rendu notre site temporairement inaccessible.

Solutions:

Notre développeur Web a réussi à trouver le principal problème, il s'agissait d'une ligne de code obsolète. Toutefois, un problème au niveau du CSS cette fois-ci est apparu et empêche la bonne lecture du site.

Nous travaillons dessus à l'heure actuelle pour résoudre ce problème au plus vite.

Objectifs de la semaine à venir:

- Animer nos réseaux sociaux
- Terminer le cahier de conception